COMPUTO_METRICO_DEF_01 -

STABS0312 Diagramma di Gantt - pag. A/1
Mese Lug Agosto 2009 Settembre 2009 Ottobre 2009
Giorno 27|28(29(30(31|1|2|3|4|5|6|7|8|910(11|12|13(14|15|16|17|18|19|20|21|22|23(24(25|26|27|28|29|30(31|1|2 |3 |4 |5|6 |7 |8|9(10(11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24(25|26(27|28|29|30|1 |2 |3 |4|5|6|7|8|9|10|11/12/13|14
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 120,120,120,120,120,000,000,320,420,420,420,420,000,001,521,521,52(1,521,520,000,001,521,52(1,521,521,520,000,001,52{L,521,521,52(,520,000,001,521,521,52{L,521,520,000,001,521,52(1,521,521,520,000,001,55,551,551,551,550,000,001,641,641,711,81/1,980,000,002,272,172,172,172,170,000,002,172,17R,172,172,170,000,001,971,971,97
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 0,1/0,2/0,3/0,5/0,6(0,6|0,6/0,9/1,4|1,8|2,2|2,6(2,6|2,6(4,2|5,7|7,2|8,7[10,310,310,311,813,314,816,417,917,917,919,420,922,524,025,525,525,527,028,630,131,633,133,133,134,736,237,739,240,840,840,842,343,945,547,048,6¢8,648,650,251,953,6565,457,457,457,459,66 1,864,066, 268,368,368,370,572,774,977,079,2[79,279,281,283,185, 1
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0(0,0(0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0{0,0/0,0/0,0{0,0(0,0(0,0|0,0/0,0/0,0|0,0/0,0{0,0/0,0/0,0|0,0(0,0|0,0|0,0/0,0/0,0/0,0|0,0/0,0/0,0|0,0{0,0(0,0|0,0{0,0(0,0(0,0/0,0/0,0/0,0/0,0{0,0{0,0|0,0|0,0{0,0(0,0|0,0|0,0/0,0/0,0{0,0{0,0{0,0|0,0{0,0(0,0(0,0|0,0/0,0/0,0/0,0{0,0{0,0|0,0/|0,0{0,0(0,0|0,0/0,0|0,0/0,0|0,0|0,0{0,0|0,0{0,0|0,0
SP1 SP2

Impianto cantiere, compreso, se non computato...compres...

Pulizia con taglio vegetazionale e disgaggio di superfici di s...

Pulizia mediante disgaggio pesante di porzioni di blocchi ins...
Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi al...
Scavo di fondazione a sezione obbligata, in t...eseguito a ...

Trasporto alla pubblica discarica, a qualsiasi distanza, dei ...
Provvista e posa in opera di conglom...per huove co...
Casseforme di legname o pannelli, compresi ...per struttu...

Fornitura, lavorazione e posa in opera di ac...acciaio ad ad...
Classe di esposizione X F2 (moderata saturazi...Rck 30 N/...
Solo posa in opera di conglomerato ceme...Per nuove ...

Provvista e posa in opera di conglom...misurato su ...
Provvista e posa in opera di barriera di sicu...paletti altezza...
Provvista e posa in opera di terminali per barriera di ...




COMPUTO_METRICO_DEF_01 -

STABS0312 Diagramma di Gantt - pag. A/2
Mese Ottobre 2009 Novembre 2009 Dicembre 2009 Gen
Giorno 15|16|17(18|19|20|21(22|23|24|25|26|27|28(29|30|31|1 (2|3 |4 |5|6|7|8|9|10({11(12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22(23|24|25|26|27|28|29(30|1 |2 (3|4 |5|6 |7 |8|9(10/11|12|13(14|15|16|17|18|19|20|21|22|23(24(25|26|27|28|29|30(31|1 |2
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 1,971,970,000,001,881,881,821,721,720,000,001,681,68(1,681,681,500,000,000,280,280,280,440,440,000,000,160,160,160,160,160,000,000,160,160,160,160,450,000,000,450,450,450,450,450,000,000,450,450,450,450,450,000,000,450,000,450,450,290,000,000,290,290,290,290,290,000,000,290,290,290,290,000,000,000,290,290,290,290,000,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 87,189,189,189,190,992,894,696,498,198,198,199,4 01,503,204,806,406,406,206,606,907,207,608,108,108,108,508,408,608,708,908,908,909,109,209,409,610,010,010,010,510,911,411,812,812,812,812,813,213,714,114,614,614,615,015,015,515,916,216,216,216,516,817,117,417,¥17,717,718,018,818,518,918,918,918,919,219,519,820,120,120,1
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0(0,0(0,0/0,0/0,0/0,0/0,0/0,0{0,0/0,0/0,0{0,0(0,0(0,0|0,0/0,0/0,0|0,0/0,0{0,0/0,0/0,0|0,0(0,0|0,0|0,0/0,0/0,0/0,0|0,0/0,0/0,0|0,0{0,0(0,0|0,0{0,0(0,0(0,0/0,0/0,0/0,0/0,0{0,0{0,0|0,0|0,0{0,0(0,0|0,0|0,0/0,0/0,0{0,0{0,0{0,0|0,0{0,0(0,0(0,0|0,0/0,0/0,0/0,0{0,0{0,0|0,0/|0,0{0,0(0,0|0,0/0,0|0,0/0,0|0,0|0,0{0,0|0,0{0,0|0,0

SP3

Impianto cantiere, compreso, se non computato...compres...

Pulizia con taglio vegetazionale e disgaggio di superfici di s...

Pulizia mediante disgaggio pesante di porzioni di blocchi ins...

Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi al...

Scavo di fondazione a sezione obbligata, in t...eseguito a ...

Trasporto alla pubblica discarica, a qualsiasi distanza, dei ...

Provvista e posa in opera di conglom...per huove co...

Casseforme di legname o pannelli, compresi ...per struttu...

Fornitura, lavorazione e posa in opera di ac...acciaio ad ad...

Classe di esposizione X F2 (moderata saturazi...Rck 30 N/...

Solo posa in opera di conglomerato ceme...Per nuove ...

Provvista e posa in opera di conglom...misurato su ...

Provvista e posa in opera di barriera di sicu...paletti altezza...

Provvista e posa in opera di terminali per barriera di ...




COMPUTO_METRICO_DEF_01 -

STABS0312 Diagramma di Gantt - pag. A/3
Mese Gennaio 2010
Giorno 3|/4|5|6|7|8|9(10/11|12|13|14|15|16|17|18|19|20
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0,000,290,290,000,040,040,000,000,040,040,040,040,040,000,000,040,040,04)
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 20,120,820,720,720,720,720,720,720,$20,820,920,921,021,021,021,021,121
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0/0,0{0,0/0,0/0,0{0,0|0,0/0,0{0,0|0,0|0,0|0,0{0,0(0,0|0,0{0,0/0,0|0,0
SP4

Impianto cantiere, compreso, se non computato...compres...

Pulizia con taglio vegetazionale e disgaggio di superfici di s...

Pulizia mediante disgaggio pesante di porzioni di blocchi ins...

Rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi al...

Scavo di fondazione a sezione obbligata, in t...eseguito a ...

Trasporto alla pubblica discarica, a qualsiasi distanza, dei ...

Provvista e posa in opera di conglom...per huove co...

Casseforme di legname o pannelli, compresi ...per struttu...

Fornitura, lavorazione e posa in opera di ac...acciaio ad ad...

Classe di esposizione X F2 (moderata saturazi...Rck 30 N/...

Solo posa in opera di conglomerato ceme...Per nuove ...

Provvista e posa in opera di conglom...misurato su ...

Provvista e posa in opera di barriera di sicu...paletti altezza...

Provvista e posa in opera di terminali per barriera di ...




