

Premessa

Il presente cronoprogramma (tavola 11) è redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 554/99 - art. 35 comma 1 lettera h; costituisce parte integrante della progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto: *lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Passo della Forcella e della sottostante S.C.C. n° 24 di Belpiano - L.R. 18/94 - art. 7 - Piano degli interventi per l'anno 2007.*

Naturalmente detto cronoprogramma sarà soggetto ad aggiornamenti derivanti sia dalle disponibilità operative dell'Impresa appaltatrice dei lavori che da eventuali esigenze sopravvenute in corso d'opera.

Dunque, già fin d'ora, si sottolinea che le modalità operative per la realizzazione di tutte le lavorazioni da eseguire, al di là di quanto indicato e previsto nel presente cronoprogramma, dovranno, sia in ragione degli intervalli temporali e delle condizioni climatiche che verranno a determinarsi sia delle esigenze che via via si riscontreranno eventualmente anche in funzione della tutela della pubblica incolumità nonché della necessità di transito per mezzi di soccorso o comunque di pubblico interesse, essere preventivamente concordate tra la Stazione Appaltante, la Direzione Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza e l'Impresa appaltatrice.